

Fractie PvdA
t.a.v. mevrouw H.M.H. Vos - Benne
Zeeanemoon 23
3151 VN HOEK VAN HOLLAND

Uw kenmerk

Uw brief van

Ons kenmerk
UIT/2013/1109

Behandeld door
Jeannette van Deventer

Doorkiesnummer
010 267 1223

Onderwerp
Vragen mbt de Warmte
krachtkoppeling installatie
aan de Strandweg.

Hoek van Holland,
3 december 2013

Geachte mevrouw Vos - Benne,

Wij hebben uw brief ontvangen waarin u vragen stelt over de WKK installatie aan de Strandweg.

Klopt het dat de bouw van de nieuwe verwarmingsinstallatie 3 jaar is uitgesteld? En zo ja, is de fractie van de PvdA erg benieuwd naar uw motivatie om deze vertraging niet met de raad en de belanghebbende te delen?

Het is zeker niet aan de orde dat er sprake is van uitstel voor de bouw van het Ketelhuis voor een periode van 3 jaar. Er is wel een vertraging opgetreden in de voortgang van het proces, omdat er nog geen overeenstemming is bereikt tussen de gemeente Rotterdam en Essent ten aanzien van de financiële uitgangspunten. Dat is ook de reden dat nog niet gestart is met het opstellen van een planontwerp en de daaraan gekoppelde RO procedure.

De verwachting is dat het ontwerpproces begin 2014 zal worden gestart. Zoals in de het raadsvoorstel destijds al is aangegeven, dient een groot aantal ruimtelijke- en planologische procedures te worden doorlopen voordat concreet met de bouw van het Ketelhuis kan worden gestart. De doorlooptijd van deze procedures is sterk afhankelijk of al dan niet bezwaarschriften worden ingediend.

Ook willen wij van u weten wat de gevolgen van deze vertraging zijn en welke mitigerende maatregelen u van plan bent te (laten) nemen om de negatieve gevolgen zo klein mogelijk te houden?

Het is de zorg van Essent om de bedrijfszekerheid van het huidige tijdelijke ketelhuis te garanderen. In dat kader zijn er ook geen aanvullende maatregelen nodig.

Wanneer het niet klopt dat er 3 jaar uitstel aan de orde is, wilt u dan zo vriendelijk zijn om richting de bewoners en de raad te communiceren wanneer er wel met de bouw wordt begonnen.


Planning is dan dat het ontwerpproces en RO-procedure circa 13 maanden zullen duren. Vervolgens zal de daadwerkelijke bouw van het ketelhuis circa een half jaar in beslag nemen. Al met al is de huidige inschatting dat medio 2015 het ketelhuis in bedrijf kan zijn.

Zodra er overeenstemming met Essent is, zullen betrokken bewoners geïnformeerd worden dat het planproces gestart wordt. Dan kan er ook een betere inschatting van het te doorlopen tijdsplan worden gecommuniceerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
dagelijks bestuur deelgemeente Hoek van Holland,

de secretaris



A.P.W.M. Daamen

de voorzitter



H.E. Reukema-Gevers